EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of Public Toilet near NH 1st Main Kempegowda Nagara Storm water drain in Dasarahalli ward No 15
2	Amount of Work Portion	
3	Estimated cost	7.395 Lakhs
4	Name of contractor	Honnegowda K G
5	Agreement No	120/16-17, 28.01.2017
6	NO and Date under which work order issued	EE/DS/WO/120/16-17. dt 28.01.2017
7	Time limit originally fixed for completion	—
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	—
9	Date of receipt of application in the sub division office	—
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work Carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	work Carried out during 1st extension.	
13	work Carried out during 2nd extension.	
14	Time now applied for	
15	Date of recommending time limit applied for	
16	whether the original application of the contractor is enclosed	—
17	Balance of work remaining to be done	—
18	Probable time required for completion of remaining work	
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	—
20	Whether notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due to SWD problem, Is delayed that work without penalty proposed to pass the bill.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Recommended for Approvals

ASSISTANT ENGINEER
Ward No 15

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
T.Dasarahalli SUB DIVISION
30/4/18

EXECUTIVE ENGINEER
Dasarahalli Division

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

Name of Work : Construction of Public Toilet near NH 4 Main Kempegowda Nagara Storm water drain in Dasarahalli ward No 15 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 7.395 ಲಕ್ಷಗಳು

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 015-16-000036 P-Code 3110

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DD/AS/04/16-17 Dt.27.05.2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DD/TS/04/16-17 Dt.27.05.2016

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂ.7.395 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಪಿಳ್ಳಪ್ಪನವರ ಕೆ ಜಿ ದಿನಾಂಕ 0.28.01.2017 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ದಿ.05.03.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ದಿ.30.01.2018 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ಪೈಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೈಪಿನ ಮೇಲ್

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
67	ಕಡತ ಕಡತಯ್ಯ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಕಡತ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡಿಕೆ (65) ರಲ್ಲಿ ಸ.ಪಿ.ನಿ.ಯ ಬಾಗಲುಂಟೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 168 ದಿನಗಳ EOT ಕೋರಿದ್ದು ಕಡತ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, EOT Format ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು AEE ರವರು without Penalty EOT ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರ ಕಡತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು ಮಂಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದ)
	AEE ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
	ಸ.ಪಿ.ನಿ. (67) ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ E-OT ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರ ಕಡತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು ಮಂಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057

Scanned by CamScanner